

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie**

Biuro budowy ZUE S.A., 42-200 Częstochowa, ul. Faradaya 53

ZAW/2021/04/4354 /MKO

Wpł. dnia 19. 04. 2021

Częstochowa, dnia 19.04.2021 r.

zał.
L. dz. 1039 Gocim

wg. rozdzielnika

Kontrakt: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.2 – 6 „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 1 NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA - ZAWIERCIE”

Umowa nr: 90/106/0072/17/Z/I z 20.07.2017r.

Dotyczy: Awaryjnego zamknięcia przejazdów na linii kolejowej nr 1 na szlaku Częstochowa Towarowa – Poraj – Myszków

ZUE S.A., w ślad za przesyłanym pismem nr ZAW/2021/04/7348/MKO z dnia 16.04.2021r. informuje o zakończeniu robót na przejazdach kolejowo-drogowych:

- Poraj ul. Kosmiczna w km 248,154 LK1 w dniu 17.04.2021r.
- Masłońskie ul. Jurajska w km 250,840 LK1 w dniu 17.04.2021r.
- Ostrów w km 251,813 LK1 w dniu 17.04.2021r.
- Żarki Letnisko ul. Nadrzeczna w km 254,214 LK1 w dniu 18.04.2021r.
- Nowa Wieś ul. Koziegłowska w km 256,557 LK1 w dniu 18.04.2021r.
- Nowa Wieś na ul. Pawia w km 257,668 LK1 w dniu 18.04.2021r.

W związku z powyższym w/w przejazdy zostały otwarte zgodnie z pismem o awaryjnym zamknięciu przejazdów na linii kolejowej nr 1.

Z poważaniem,

Rozdzielnik (wersja elektroniczna):

1. Starosta Myszkowski
ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków
starostwo@powiatmyszkowski.pl
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
sekretariat@pzd.com.pl
3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
kancelaria@slaskie.pl

ZUE S.A.
kierownik kontraktu

Tomasz Szczęcha