

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Biuro Budowy ZUE S.A., 42-200 Częstochowa, ul. Faradaya 53

ZAW/2021/04/4355/AG

Częstochowa, dnia 19.04.2021 r.

Wpł. dnia 19. 04. 2021

zał. wg. rozdzielnika

L. dz. 12044 Gpwy

Kontrakt: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT W RAMACH PROJEKTU POIIS 5.2 – 6 „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 1 NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA - ZAWIERCIE”

Umowa nr: 90/106/0072/17/Z/I z 20.07.2017r.

Dotyczy: Awaryjnego zamknięcia przejazdów na linii kolejowej nr 1 na szlaku Częstochowa Towarowa - Poraj

ZUE S.A., w ślad za przesłanym pismem nr ZAW/2021/04/7338/AG z dnia 14.04.2021 informuje o zakończeniu robót na przejazdach kolejowo-drogowych:

- Korwinów ul. Stacyjna w km 239,116 LK1
- Zawodzie ul. Długa w km 240,494 LK1
- Osiny w km 244,646 LK1

W związku z powyższym w/w przejazd został otwarty zgodnie z pismem o awaryjnym zamknięciu przejazdów na linii kolejowej nr 1 z dnia 14.04.2021r.

Z poważaniem,

ZUE S.A.
kierownik kontraktu
mgr inż. Kamil Szczerba

Rozdzielnik (wersja elektroniczna):

1. Starosta Myszkowski
ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków
starostwo@powiatmyszkowski.pl
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
sekretariat@pzd.com.pl
3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonja 46
40-037 Katowice
kancelaria@slaskie.pl
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach